



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

DEPARTAMENTO DE OBRAS

CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 – INSCR. ESTADUAL - ISENTA

Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta - Juquiá/SP -

E - mail: obras@juquiá.sp.gov.br - Cep: 11800-000 - Telefax: (13) 3844 - 6111

PROJETO:	REFORMA DA PASSARELA SOBRE O RIO JUQUIÁ
LOCAL:	RUA RODRIGUES ALVES E RUA GEORGE SALVATERRA - BAIRRO ESTAÇÃO
FONTES:	TABELA CDHU 191 - AGO-2023 - COM DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO			TOTAL	% FRENTE
		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS		
1.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 125.707,59	R\$ 112.331,59	R\$ 112.331,59	R\$ 350.370,76	100,00%
					R\$ -	0,00%
					R\$ -	0,00%
				SOMA	R\$ 350.370,76	
	Total Mensal (R\$)	R\$ 125.707,59	R\$ 112.331,59	R\$ 112.331,59		
	Total acumulado (R\$)	R\$ 125.707,59	R\$ 238.039,17	R\$ 350.370,76		
	Percentual Mensal	35,88%	32,06%	32,06%		
	Percentual Acumulado	35,88%	67,94%	100,00%		

Juquiá, 18 de março de 2024.

ENG. CIVIL: CARLOS EDUARDO ALVAREZ LASSO

CREA: 5062229715

RESPONSÁVEL TÉCNICO

