



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

DEPARTAMENTO DE OBRAS

CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 – INSCR. ESTADUAL - ISENTA

Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta - Juquiá/SP -

- mail: obras@juquiá.sp.gov.br - Cep: 11800-000 - Telefax: (13) 3844 - 6111

OBRA:

AMPLIAÇÃO E REFORMA PREDIAL

LOCAL:

ESF Juquiá Guaçu

FONTE:

TABELA: CDHU-194 - maio 2024

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO	TOTAL (R\$)	% FRENTE
		1º MÊS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.485,11	R\$ 3.485,11	2,891%
2	ESTRUTURA	15.690,70	R\$ 15.690,70	13,014%
3	ALVENARIA	9.384,85	R\$ 9.384,85	7,784%
4	LAJE	5.315,80	R\$ 5.315,80	4,409%
5	COBERTURA	8.323,38	R\$ 8.323,38	6,904%
6	REVESTIMENTO	15.214,87	R\$ 15.214,87	12,620%
7	ESQUADRIAS	8.149,99	R\$ 8.149,99	6,760%
8	PISO	15.209,15	R\$ 15.209,15	12,615%
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	7.602,48	R\$ 7.602,48	6,306%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.582,26	R\$ 6.582,26	5,459%
11	PINTURA	23.706,15	R\$ 23.706,15	19,662%
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.901,25	R\$ 1.901,25	1,577%
	Total Mensal (R\$)	120.565,99	R\$ 120.565,99	100%
	Total acumulado (R\$)	120.565,99		
	Percentual Mensal	100,00%		
	Percentual Acumulado	100,00%		

JUQUIÁ, 16 de outubro de 2024.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
. CIVIL: CARLOS EDUARDO ALVAREZ LA
CREA: 5062229715
ART.: