



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

DEPARTAMENTO DE OBRAS

CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 – INSCR. ESTADUAL - ISENTA
Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta - Juquiá/SP -
- mail: obras@juquiá.sp.gov.br - Cep: 11800-000 - Telefax: (13) 3844 - 6111

OBRA:	REFORMA PREDIAL			
LOCAL:	CENTRO DE ZOONOSES			
FONTE:	TABELA: CDHU-194 Ref.: maio-24			
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO				
ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO	TOTAL (R\$)	% FRENTE
		1º MÊS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.267,87	R\$ 8.267,87	5,167%
2	ALVENARIA	1.729,06	R\$ 1.729,06	1,081%
3	ESQUADRIAS	11.098,27	R\$ 11.098,27	6,936%
4	LAJE	1.333,84	R\$ 1.333,84	0,834%
5	FORRO	2.015,02	R\$ 2.015,02	1,259%
6	PISO	34.233,08	R\$ 34.233,08	21,393%
7	DIVISÓRIA	6.324,76	R\$ 6.324,76	3,952%
8	COBERTURA	3.098,40	R\$ 3.098,40	1,936%
9	CALÇADA	1.326,43	R\$ 1.326,43	0,829%
10	REVESTIMENTO	3.972,00	R\$ 3.972,00	2,482%
11	PINTURA	81.925,30	R\$ 81.925,30	51,197%
12	VIDRO	100,33	R\$ 100,33	0,063%
13	ELEMENTO SANITÁRIO	289,81	R\$ 289,81	0,181%
14	ELETRICA	561,71	R\$ 561,71	0,351%
15	PIAS	3.744,95	R\$ 3.744,95	2,340%
Total Mensal (R\$)		160.020,83	R\$ 160.020,83	100%
Total acumulado (R\$)		160.020,83		
Percentual Mensal		100,00%		
Percentual Acumulado		100,00%		

JUQUIÁ, 11 de outubro de 2024.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
. CIVIL: CARLOS EDUARDO ALVAREZ LA
CREA: 5062229715
ART.: