



REFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

DEPARTAMENTO DE OBRAS

CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 – INSCR. ESTADUAL - ISENTA

Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta - Juquiá/SP -

E-mail: obras@juquiá.sp.gov.br - Cep: 11800-000 - Telefax: (13) 3844 - 6111

PROJETO: REFORMA DA E.M.E.I.E.F. JOÃO VEIGA MARTINS

LOCAL: BAIRRO ESTAÇÃO

FONTE: TABELA CPOS-175 - Vigência: a partir de 01/03/19

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO			TOTAL	% FRETE
		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.790,74			R\$ 1.790,74	0,55%
	DEMOLICÃO E RETIRADA	R\$ 17.792,24			R\$ 17.792,24	5,43%
2	INFRA ESTRUTURA	R\$ 17.849,99			R\$ 17.849,99	5,45%
3	SUPER ESTRUTURA	R\$ 10.021,84			R\$ 10.021,84	3,06%
4	ALVENARIA	R\$ 10.539,41			R\$ 10.539,41	3,22%
5	COBERTURA	R\$ 27.959,21	R\$ 27.959,21		R\$ 55.918,41	17,08%
6	REVESTIMENTO	R\$ 24.692,78	R\$ 24.692,78		R\$ 49.385,57	15,08%
7	ESQUADRIAS		R\$ 17.501,19		R\$ 17.501,19	5,35%
8	PISO			R\$ 28.213,67	R\$ 28.213,67	8,62%
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA		R\$ 11.058,68	R\$ 11.058,68	R\$ 22.117,36	6,75%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICA		R\$ 10.680,82	R\$ 10.680,82	R\$ 21.361,63	6,52%
	VIDROS			R\$ 15.423,68	R\$ 15.423,68	4,71%
11	PINTURA		R\$ 14.709,65	R\$ 14.709,65	R\$ 29.419,31	8,98%
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			R\$ 30.093,17	R\$ 30.093,17	9,19%
	Total Mensal (R\$)	R\$ 110.646,21	R\$ 106.602,33	R\$ 110.179,66	R\$ 327.428,21	100,00%
	Total acumulado (R\$)	R\$ 110.646,21	R\$ 217.248,55	R\$ 327.428,21		
	Percentual Mensal	33,79%	32,56%	33,65%		
	Percentual Acumulado	33,79%	66,35%	100,00%		

JUQUIÁ, 16 DE SETEMBRO DE 2019

Eng. Civil: IZILDA FERNANDES DA CUNHA
CREA 0601270390