



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

DEPARTAMENTO DE OBRAS

CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 – INSCR. ESTADUAL - ISENTA
Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta - Juquiá/SP -
E - mail: obras@juquiá.sp.gov.br - Cep: 11800-000 - Telefax: (13) 3844 - 6111

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA

LOCAL: CDHU BAIRRO CAPUAVINHA - MUNICÍPIO DE JUQUIÁ/SP

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO				TOTAL (R\$)	% FRETE
		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	707,52				R\$ 707,52	1,109%
2	CALÇADA	12.960,22				R\$ 12.960,22	20,320%
3	GUIAS E SARJETAS	6.231,87				R\$ 6.231,87	9,771%
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	19.414,460				R\$ 19.414,46	30,440%
5	EQUIPAMENTOS		4.411,030			R\$ 4.411,03	6,916%
6	ILUMINAÇÃO		13.437,920			R\$ 13.437,92	21,069%
7	FECHAMENTO		6.616,580			R\$ 6.616,58	10,374%
	Total Mensal (R\$)	39.314,07	24.465,53	0,00	0,00	R\$ 63.779,60	100%
	Total acumulado (R\$)	39.314,07	24.465,53	0,00	0,00		
	Percentual Mensal	61,64%	38,36%	0,00%	0,00%		
	Percentual Acumulado	61,64%	100,00%				

Juquiá, 14 de Agosto de 2020.

Carlos Eduardo Alvarez Lasso
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS E TRÂNSITO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CREA: 5062229715

ART.:

