



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

DEPARTAMENTO DE OBRAS

CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 – INSCR. ESTADUAL - ISENTA

Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta - Juquiá/SP -

E - mail: obras@juquiá.sp.gov.br - Cep: 11800-000 - Telefax: (13) 3844 - 6111

OBRA: CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NA MARGEM DO RIO JUQUIÁ

LOCAL: RUA GEORGE SALVATERRA - BAIRRO CENTRO

FONTE: CPOS 178 ref. 02/03/20

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO					TOTAL (R\$)	% FRENTE
		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS		
1	INFRA ESTRUTURA - RAMPA NÁUTICA	25.169,47					R\$ 25.169,47	34,769%
2	INFRA ESTRUTURA - PIER	15.000,00	12.788,64				R\$ 27.788,64	38,387%
3	PAVIMENTAÇÃO		19.431,85				R\$ 19.431,85	26,843%
	Total Mensal (R\$)	40.169,47	32.220,49	0,00	0,00	0,00	R\$ 72.389,96	100%
	Total acumulado (R\$)	40.169,47	32.220,49	0,00	0,00	0,00		
	Percentual Mensal	55,49%	44,51%	0,00%	0,00%	0,00%		
	Percentual Acumulado	55,49%	100,00%					

Juquiá, 14 de Agosto de 2020.

Carlos Eduardo Alvarez Lasso
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS E TRÂNSITO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CREA: 5062229715

ART.:

