



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

DEPARTAMENTO DE OBRAS

CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 – INSCR. ESTADUAL - ISENTA

Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta - Juquiá/SP -

E - mail: obras@juquiá.sp.gov.br - Cep: 11800-000 - Telefax: (13) 3844 - 6111

PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO

LOCAL: AVENIDA BRASIL - CENTRO

FONTE: SINAPI Referencia 07/2020 e SICRO 01/2020

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO		TOTAL (R\$)	% FRENTE
		1º MÊS			
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	481,42		R\$ 481,42	0,164%
2	CANTEIRO DE OBRAS	5.045,20		R\$ 5.045,20	1,714%
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.497,37		R\$ 1.497,37	0,509%
4	RECUPERAÇÃO DE BASE	27.573,30		R\$ 27.573,30	9,369%
5	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	221.053,56		R\$ 221.053,56	75,110%
6	CALÇADA ACESSÍVEL (RAMPA)	9.823,24		R\$ 9.823,24	3,338%
7	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	7.502,15		R\$ 7.502,15	2,549%
8	SINALIZAÇÃO VERTICAL	21.330,69		R\$ 21.330,69	7,248%
Total Mensal (R\$)		294.306,93		R\$ 294.306,93	100%
Total acumulado (R\$)		294.306,93			
Percentual Mensal		100,00%			
Percentual Acumulado		100,00%			

JUQUIÁ, 09 DE FEVEREIRO DE 2021.


Izilda Fernandes da Cunha
Eng^o Civil – CREA nº 0601270390

ART. 28027230200889718

