



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

DEPARTAMENTO DE OBRAS

CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 – INSCR. ESTADUAL - ISENTA

Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta - Juquiá/SP -

E - mail: obras@juquiá.sp.gov.br - Cep: 11800-000 - Telefax: (13) 3844 - 6111

OBRA: FOSSA SÉPTICA - FILTRO SUMIDOURO - ABNT 72229/93

FONTES: CDHU 184 ref. 11/2021
SINAPI ref. 11/2021

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO				TOTAL	% FRETE
		19	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		R\$ 25.163,60	R\$ 25.163,60			R\$ 50.327,20	25,91%
2.0	FILTRO		R\$ 23.401,02	R\$ 10.101,00	R\$ 31.899,02		R\$ 65.401,04	33,67%
3.0	SUMIDOURO			R\$ 13.300,01	R\$ 16.665,60	R\$ 22.526,45	R\$ 52.492,06	27,02%
4.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					R\$ 26.038,17	R\$ 26.038,17	13,40%
							R\$ 194.258,47	100,00%
Total Mensal (R\$)		R\$ 194.258,47	R\$ 48.564,62	R\$ 48.564,61	R\$ 48.564,62	R\$ 48.564,62		
Total acumulado (R\$)			R\$ 48.564,62	R\$ 97.129,23	R\$ 145.693,85	R\$ 194.258,47		
Percentual Mensal			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
Percentual Acumulado			25,00%	50,00%	75,00%	100,00%		

JUQUIÁ, 31 DE JANEIRO DE 2021