



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

DEPARTAMENTO DE OBRAS

CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 – INSCR. ESTADUAL - ISENTA

Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta - Juquiá/SP -

E - mail: obras@juquiá.sp.gov.br - Cep: 11800-000 - Telefax: (13) 3844 - 6111

OBRA: FOSSA SÉPTICA - FILTRO SUMIDOURO - ABNT 72229/93

FONTES: CDHU 184 ref. 11/2021

SINAPI ref. 11/2021

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO				TOTAL	% FRENTE
		19	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS		
1.0	FOSSA SÉPTICA		R\$ 13.244,00	R\$ 13.244,00	R\$ 13.244,00	R\$ 10.595,20	R\$ 50.327,20	25,91%
2.0	FILTRO		R\$ 17.210,80	R\$ 17.210,80	R\$ 17.210,80	R\$ 13.768,64	R\$ 65.401,04	33,67%
3.0	SUMIDOURO		R\$ 13.813,70	R\$ 13.813,70	R\$ 13.813,70	R\$ 11.050,96	R\$ 52.492,06	27,02%
4.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		R\$ 6.852,15	R\$ 6.852,15	R\$ 6.852,15	R\$ 5.481,72	R\$ 26.038,17	13,40%
							R\$ 194.258,47	100,00%
Total Mensal (R\$)		R\$ 194.258,47	R\$ 51.120,65	R\$ 51.120,65	R\$ 51.120,65	R\$ 40.896,52		
Total acumulado (R\$)			R\$ 51.120,65	R\$ 102.241,30	R\$ 153.361,95	R\$ 194.258,47		
Percentual Mensal			26,32%	26,32%	26,32%	21,05%		
Percentual Acumulado			26,32%	52,63%	78,95%	100,00%		

JUQUIÁ, 14 DE FEVEREIRO DE 2021

Carlos Eduardo Alvarez Lasso