



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

DEPARTAMENTO DE OBRAS

CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 – INSCR. ESTADUAL - ISENTA

Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta - Juquiá/SP -

E - mail: obras@juquiá.sp.gov.br - Cep: 11800-000 - Telefax: (13) 3844 - 6111

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO URBANA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS DE INFRAESTRUTURA

LOCAL: RUA FELIPE FERNANDES E RUA GLÓRIA LEITE- CENTRO

FONTES:

TABELA CDHU 184 CD

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO		TOTAL	% FRENTE
		1º MÊS	2º MÊS		
	(A) RUA FELIPE FERNANDES - CENTRO				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 24.030,16		R\$ 24.030,16	7,30%
2	GUIAS E SARJETAS	R\$ 10.053,31		R\$ 10.053,31	3,05%
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 191.426,31		R\$ 191.426,31	58,15%
4	CONSTRUÇÃO DE LOMBADA	R\$ 5.761,58		R\$ 5.761,58	1,75%
5	CONSTRUÇÃO DE RAMPA ACESSÍVEL	R\$ 630,37		R\$ 630,37	0,19%
6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	R\$ 165,96		R\$ 165,96	0,05%
7	SINALIZAÇÃO VERTICAL	R\$ 7.304,00		R\$ 7.304,00	2,22%
8	VIGA DE BARRAMENTO	R\$ 1.324,89		R\$ 1.324,89	0,40%
	SOMA (A)			R\$ 240.696,58	
	(B) RUA GLÓRIA LEITE - CENTRO				
9	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 7.341,66		R\$ 7.341,66	2,23%
10	GUIAS E SARJETAS	R\$ 4.152,80		R\$ 4.152,80	1,26%
11	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 72.552,65		R\$ 72.552,65	22,04%
12	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	R\$ 1.061,02		R\$ 1.061,02	0,32%
13	SINALIZAÇÃO VERTICAL	R\$ 2.389,23		R\$ 2.389,23	0,73%
14	VIGA DE BARRAMENTO	R\$ 998,76		R\$ 998,76	0,30%
	SOMA (B)			R\$ 88.496,12	
Total (A+B) (R\$)		R\$ 329.192,70		329.192,70	100%

JUQUIÁ, 22 DE DEZEMBRO DE 2021

ENG. CIVIL: CARLOS EDUARDO ALVAREZ LASSO
CREA 5062229715
RESPONSÁVEL TÉCNICO

