

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS DE INFRAESTRUTURA					FONTE		PRAZO PROPOSTO			
LOCAL: RUA FELIPE FERNANDES E RUA GLÓRIA LEITE- CENTRO					CDHU 184 cd		INÍCIO: data da assinatura do convênio.			
					FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio					
ITEM	SERVIÇO	Unidade	1ª ETAPA		2ª ETAPA		3ª ETAPA		TOTAL	
			Período 720 dias		Período 240 dias		Período 240 dias			
			Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO 690 DIAS	Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO 210 DIAS	Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO 210 DIAS		
(A) RUA FELIPE FERNANDES										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	1081,47						1.081,47	
		R\$	R\$ 24.030,16						24.030,16	
2	GUIAS E SARJETAS	M3	12,54						12,54	
		R\$	R\$ 10.053,31						10.053,31	
3	PAVIMENTAÇÃO	M2	1081,47						1.081,47	
		R\$	R\$ 191.426,31						191.426,31	
4	CONSTRUÇÃO DE LOMBADA	M2	10,80						10,80	
		R\$	5.761,58						5.761,58	
5	CONSTRUÇÃO DE RAMPA ACESSÍVEL	M3	0,56						0,56	
		R\$	630,37						630,37	
6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	M2	3,32						3,32	
		R\$	165,96						165,96	
7	SINALIZAÇÃO VERTICAL	M2	3,32						3,32	
		R\$	7.304,00						7.304,00	
8	VIGA DE BARRAMENTO	M3	0,65						0,65	
		R\$	1.324,89						1.324,89	
SOMA (A)									240.696,58	
(B) RUA GLÓRIA LEITE										
9	SERVIÇOS INICIAIS	M2	409,92						409,92	
		R\$	7.341,66						7.341,66	
10	GUIAS E SARJETAS	M3	5,18						5,18	
		R\$	4.152,80						4.152,80	
11	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	M2	409,92						409,92	
		R\$	72.552,65						72.552,65	
12	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	M2	11,75						11,75	
		R\$	1.061,02						1.061,02	
13	SINALIZAÇÃO VERTICAL	M2	0,84						0,84	
		R\$	2.389,23						2.389,23	
14	VIGA DE BARRAMENTO	M3	0,49						0,49	
		R\$	998,76						998,76	
							SOMA (B)		88.496,12	
PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS										
RECURSOS ESTADUAL			R\$ 270.000,00						R\$ 270.000,00	
RECURSOS PRÓPRIO			R\$ 59.192,70						R\$ 59.192,70	
TOTAL			R\$ 329.192,70						R\$ 329.192,70	

JUQUÍÁ, 23 DE DEZEMBRO DE 2021.

ENG. CIVIL: CARLOS EDUARDO ALVAREZ LASSO
 CREA 5062229715
 RESPONSÁVEL TÉCNICO