



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

DEPARTAMENTO DE OBRAS

CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 – INSCR. ESTADUAL - ISENTA

Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta - Juquiá/SP -

E - mail: obras@juquiá.sp.gov.br - Cep: 11800-000 - Telefax: (13) 3844 - 6111

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

LOCAL: RUA NABOR DA SILVA FRANCO - VILA FLORINDO DE BAIXO

FONTES:

TABELAS CDHU 185 - COM DESONERAÇÃO

DATA BASE: FEV/2022

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO		TOTAL	% FRENTE
		1º MÊS	2º MÊS		
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 502,70		R\$ 502,70	1,23%
2	RECUPERAÇÃO DE BASE	R\$ 14.742,25		R\$ 14.742,25	35,94%
3	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	R\$ 23.915,41		R\$ 23.915,41	58,31%
4	SARJETÃO	R\$ 1.855,20		R\$ 1.855,20	4,52%
Total Mensal (R\$)		R\$ 41.015,56			
Total acumulado (R\$)		R\$ 41.015,56		R\$ 41.015,56	100,00%
Percentual Mensal		100,00%			
Percentual Acumulado		100,00%			

Juquiá, 20 de julho de 2022.

CREA: 5062229715
RESPONSÁVEL TÉCNICO

