



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

DEPARTAMENTO DE OBRAS

CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 – INSCR. ESTADUAL - ISENTA

Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta - Juquiá/SP -

E - mail: obras@juquiá.sp.gov.br - Cep: 11800-000 - Telefax: (13) 3844 - 6111

OBRA: FOSSA SÉPTICA - FILTRO SUMIDOURO - ABNT 72229/93

FONTES: CDHU 188 ref. 11/2022

SINAPI ref. 08/2022

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE 17	PERÍODO				TOTAL	% FRENTE
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		12.822,80	12.822,80	12.822,80	12.822,80	51.291,21	26,01%
2.0	FILTRO		16.552,65	16.552,65	16.552,65	16.552,65	66.210,58	33,57%
3.0	SUMIDOURO		13.320,31	13.320,31	13.320,31	13.320,31	53.281,23	27,02%
4.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		6.607,52	6.607,52	6.607,52	6.607,52	26.430,07	13,40%
							197.213,09	100,00%
Total Mensal (R\$)		R\$	49.303,27	49.303,27	49.303,27	49.303,27		
Total acumulado (R\$)			49.303,27	98.606,55	147.909,82	197.213,09		
Percentual Mensal			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
Percentual Acumulado			25,00%	50,00%	75,00%	100,00%		

JUQUIÁ, 06 DE FEVEREIRO DE 2023.