



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

DEPARTAMENTO DE OBRAS

CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 – INSCR. ESTADUAL - ISENTA

Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta - Juquiá/SP -

E - mail: obras@juquiá.sp.gov.br - Cep: 11800-000 - Telefax: (13) 3844 - 6111

OBRA: DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

LOCAL: RUA SOUVINIL DE OLIVEIRA - TRECHO 2 - JARDIM JUQUIÁ

FONTES: TABELAS CDHU 196 - COM DESONERAÇÃO
DATA BASE: NOV/2024

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO		TOTAL	% FRENTE
		1º MÊS	2º MÊS		
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 6.947,10		R\$ 6.947,10	6,73%
2	DRENAGEM	R\$ 51.926,47		R\$ 51.926,47	50,32%
3	CAIXA DE PASSAGEM	R\$ 6.399,88		R\$ 6.399,88	6,20%
4	REATERRO		R\$ 1.394,81	R\$ 1.394,81	1,35%
5	RECUPERAÇÃO DE BASE		R\$ 19.677,42	R\$ 19.677,42	19,07%
6	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		R\$ 16.848,78	R\$ 16.848,78	16,33%
Total Mensal (R\$)		R\$ 65.273,45	R\$ 37.921,01		
Total acumulado (R\$)		R\$ 65.273,45	R\$ 103.194,46	R\$ 103.194,46	100,00%
Percentual Mensal		63,00%	37,00%		
Percentual Acumulado		63,00%	100,00%		

Juquiá, 15 de maio de 2025.

ENG. CIVIL: WALQUIRIA LOPES DO AMARAL
CREA: 5070689039
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ART Nº 2620250704115

